

# 清远市英德林场 2021 年省级涉农资金绩效 自评报告

根据清远市财政局《关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付（市本级）资金的通知》（清财农〔2020〕123 号）文件精神，下达我场造林与高质量水源林新造林抚育资金 316.708 万元，其中：1. 造林任务 2200 亩，资金 167 万元；2. 高质量水源林新造林抚育任务 11516 亩，资金 149.708 万元，我场 2021 年省级涉农资金项目均已按质按量完成，现将项目自评报告如下：

## 一、开展情况和绩效自评

### （一）、造林项目

1、造林工作完成率：造林任务 2200 亩，已全面完成造林，完成率 100%。得满分。

2、造林工作质量：项目资金用于林地清理、整地、回土与基肥、苗木、栽植、抚育和剩余物处理，及设计费、监理费等。经市局检查验收，造林及抚育工作质量合格，得满分。

3、森林火灾控制率：我场 2021 年没有发生森林火灾，得满分。

4、破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件减少率：我场 2021 年没有发生破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件。得满分。

造林项目自评 100 分。

### （二）、高质量水源林新造林抚育项目

1、抚育工作完成率：高质量水源林新造林抚育任务 11516 亩，已全面完成抚育，完成率 100%。得满分。

2、抚育工作质量：项目资金用于割灌除草和剩余物处理，及设计费、监理费等。经市局检查验收，抚育工作质量合格，得满分。

3、森林火灾控制率：我场 2021 年没有发生森林火灾，得满分。

4、破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源案件减少率：我场 2021 年没有发生破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的案件。得满分。

高质量水源林新造林抚育项目自评 100 分。

## 二、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、加强思想认识，把文件精神落实、项目推进、资金支出等摆在日常工作的重要高度。

2、加强工作督促，明确项目实施时间节点管理，督促项目实施各环节、各阶段严格按时间节点完成。

3、强化工作责任，明确项目实施过程中各部门的工作职责，密切配合，协调加快推进项目全面完成。

4、受新冠疫情影响施工进度较慢，劳动力用工保证不充分，造成施工时间拖延，影响到项目后期工作进展。

5、建议上级加大省级涉农资金补助力度，继续加大资金的补助，减轻林场的经济压力。

